

No. of Weeks*	Haftalar*	January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December							
		OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÛL				EKİM				KASIM				ARALIK							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Farmer Contracting	Sözleşme	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
Seedbed Preparation & Seeding	Fidelik Hazırlığı & Tohum Atımı					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																				
Transplanting Tobacco	Tütün Dikimi													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
Hoeing	Çapalama																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Harvesting	Kırım																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Stacking / Conditioning	İstif																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Boxing	Kutulama																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Grading	Tespit																																																				
Purchasing	Tesellüm	■	■	■	■																																																
Storage	Depolama	■	■	■	■																																																
Blending	Harmanlama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Processing	İşleme																																																				

\* Dates may vary according to weather conditions.

\* Doğa koşullarına göre tarihler değişebilir.